

СВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП «Липецктеплосеть»
 А.Б. Чернышов
 2024г.
 18 12

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность,
 ремонта тепловых сетей в ремонтный период 2025г.

№	Наименование котельной	Начало	Окончание
МУП "Липецктеплосеть"			
1	Акушерский корпус	10.04.2025	23.04.2025
2	ЦТП Космонавтов, 36/4	16.04.2025	29.04.2025
		02.07.2025	15.07.2025
3	СОК Прометей	21.04.2025	04.05.2025
4	БМК №1 ул. Василия Саунина	21.04.2025	04.05.2025
5	Липецкие узоры	05.05.2025	18.05.2025
6	С. Желтые пески (школа №34)	12.05.2025	25.05.2025
7	108 квартал	05.05.2025	18.05.2025
8	Энгельса	05.05.2025	18.05.2025
9	3-д Свободный Сокол, 13 квартал, МСЧ Св. Сокол	12.05.2025	25.05.2025
10	Подгорное	12.05.2025	25.05.2025
11	Ул. Ковалева, 109а	19.05.2025	01.06.2025
12	Ул. Ковалева, 107д	19.05.2025	01.06.2025
13	Школа №26	19.05.2025	01.06.2025
14	Ул. Баумана	26.05.2025	08.06.2025
15	У пос. Северный Рудник	02.06.2025	15.06.2025
16	Школа №22	02.06.2025	15.06.2025
17	Механизаторов, 21	02.06.2025	15.06.2025
18	Центролит	02.06.2025	15.06.2025
19	Уиренабсбыт	02.06.2025	15.06.2025
20	Электроаппарат	09.06.2025	22.06.2025
21	Школа №35 с. Селки	16.06.2025	29.06.2025
22	Пос. Дачный	16.06.2025	29.06.2025
23	Школа №16	23.06.2025	06.07.2025
24	Школа с. Сырское (Школа №27)	14.07.2025	27.07.2025
25	Пансионат	07.07.2025	20.07.2025
26	Косыревка	07.07.2025	20.07.2025
27	Стратегия	04.08.2025	17.08.2025

Зам. главного инженера

С.С. Сушков

Зам. главного инженера

В.С. Кузнецова

Начальник АДС

Н.А. Заклецкая

ПАО "Квадра"			
1	ТЭЦ-2, Октябрьская	12.05.2025	25.05.2025
		21.07.2025	03.08.2025
2	Юго-Западная	28.05.2025	10.06.2025
		07.08.2025	20.08.2025
3	Северо-Западная	16.06.2025	29.06.2025
		25.08.2025	07.09.2025
4	Привокзальная, Угловая, Семанко	16.04.2025	29.04.2025
		02.07.2025	15.07.2025
5	Голстого, Депутатская	12.05.2025	25.05.2025
		16.07.2025	03.08.2025