

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП «Липецктеплосеть»
 А.Б. Чернышов
 «22» 12 2025г.

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность,
 ремонта тепловых сетей в ремонтный период 2026г.

№	Наименование котельной	Начало	Окончание
МУП "Липецктеплосеть"			
1	Акушерский корпус	13.04.2026	26.04.2026
2	ЦТП Космонавтов, 36/4	16.04.2026	29.04.2026
		08.07.2026	21.07.2026
3	СОК Прометей	20.04.2026	03.05.2026
4	БМК №1 ул. Василия Саунина	13.07.2026	26.07.2026
5	Липецкие узоры	12.05.2026	25.05.2026
6	С. Желтые пески (школа №34)	12.05.2026	25.05.2026
7	108 квартал	12.05.2026	25.05.2026
8	Энгельса	12.05.2026	25.05.2026
9	З-д Свободный Сокол, 13 квартал, МСЧ Св. Сокол	12.05.2026	25.05.2026
10	Подгорное	12.05.2026	25.05.2026
11	Ул. Ковалева, 109а	18.05.2026	31.05.2026
12	Ул. Ковалева, 107д	18.05.2026	31.05.2026
13	Школа №26	18.05.2026	31.05.2026
14	Ул. Баумана	25.05.2026	07.06.2026
15	У пос. Северный Рудник	01.06.2026	14.06.2026
16	Школа №22	01.06.2026	14.06.2026
17	Центролит	01.06.2026	14.06.2026
18	Упрснабсбыт	01.06.2026	14.06.2026
19	Электроаппарат	08.06.2026	21.06.2026
20	Школа №35 с. Сселки	15.06.2026	28.06.2026
21	Пос. Дачный	15.06.2026	28.06.2026
22	Школа №16	22.06.2026	05.07.2026
23	Школа с. Сырское (Школа №27)	13.07.2026	26.07.2026
24	Пансионат	06.07.2026	19.07.2026
25	Косыревка	06.07.2026	19.07.2026
26	Стратегия	03.08.2026	16.08.2026

Зам. главного инженера

С.С. Сушков

Зам. главного инженера

В.С. Кузнецова

Начальник АДС

Н.А.Заклецкая

ПАО "Квадра"			
1	ТЭЦ-2, Октябрьская	12.05.2026	25.05.2026
		27.07.2026	09.08.2026
2	Юго-Западная	01.06.2026	14.06.2026
		13.08.2026	26.08.2026
3	Северо-Западная	22.06.2026	05.07.2026
		31.08.2026	13.09.2026
4	Привокзальная, Угловая, Семашко	16.04.2026	29.04.2026
		08.07.2026	21.07.2026
5	Толстого, Депутатская	12.05.2026	25.05.2026
		27.07.2026	09.08.2026