

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

МУП «Липецктеплосеть»

А.Б. Чернышов

«23» 10 2022г.

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность,
ремонта тепловых сетей в ремонтный период 2023г.

| Наименование котельной | Начало | Окончание |
|---|------------|------------|
| МУП "Липецктеплосеть" | | |
| Акушерский корпус | 10.04.2023 | 23.04.2023 |
| Механизаторов, 21 | 11.05.2023 | 24.05.2023 |
| С. Желтые пески (школа № 34) | 11.05.2023 | 24.05.2023 |
| Ул. Ковалева, 109а | 12.05.2023 | 25.05.2023 |
| Липецкие узоры | 12.05.2023 | 25.05.2023 |
| Энгельса | 12.05.2023 | 25.05.2023 |
| 108 квартал | 12.05.2023 | 25.05.2023 |
| 3-д Свободный Сокол, 13 квартал, МСЧ Св. Сокол | 15.05.2023 | 28.05.2023 |
| Школа № 35 с. Сселки | 15.05.2023 | 28.05.2023 |
| Ул. Ковалева, 107д | 15.05.2023 | 28.05.2023 |
| Подгорное | 19.05.2023 | 01.06.2023 |
| Школа № 26 | 22.05.2023 | 04.06.2023 |
| Ул. Баумана | 22.05.2023 | 04.06.2023 |
| Пос. Северный Рудник | 29.05.2023 | 11.06.2023 |
| Школа № 22 | 29.05.2023 | 11.06.2023 |
| Упрснабсбыт | 05.06.2023 | 18.06.2023 |
| Центролит | 05.06.2023 | 18.06.2023 |
| Электроаппарат | 07.06.2023 | 20.06.2023 |
| Пос. Дачный | 15.06.2023 | 28.06.2023 |
| Школа № 16 | 20.06.2023 | 03.07.2023 |
| Школа с. Сырское (Школа № 27) | 26.06.2023 | 09.07.2023 |
| Пансионат | 07.07.2023 | 20.07.2023 |
| Косыревка | 10.07.2023 | 23.07.2023 |
| Школа-интернат № 2 | 02.08.2023 | 15.08.2023 |

Зам. главного инженера по эксплуатации

Начальник СНЭОиС

 Сушков С.С.

 Тарушкин А.В.

 Курнев В.С.