

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 МУП «Липецктеплосеть»
 А.Б. Чернышов
 2024г.

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность,
 ремонта тепловых сетей в ремонтный период 2024г.

№	Наименование котельной	Начало	Окончание
МУП "Липецктеплосеть"			
1	Акушерский корпус	10.04.2024	23.04.2024
2	ЦТП Космонавтов, 36/4	16.04.2024	29.04.2024
		03.07.2024	16.07.2024
3	СОК Прометей	22.04.2024	05.05.2024
4	БМК №1 ул. Василия Саунина	22.04.2024	05.05.2024
5	Липецкие узоры	13.05.2024	26.05.2024
6	С. Желтые пески (школа №34)	13.05.2024	26.05.2024
7	108 квартал	13.05.2024	26.05.2024
8	Энгельса	13.05.2024	26.05.2024
9	3-д Свободный Сокол, 13 квартал, МСЧ Св. Сокол	13.05.2024	26.05.2024
10	Подгорное	15.05.2024	28.05.2024
11	Ул. Ковалева, 109а	15.05.2024	28.05.2024
12	Ул. Ковалева, 107д	15.05.2024	28.05.2024
13	Школа №26	22.05.2024	04.06.2024
14	Ул. Баумана	22.05.2024	04.06.2024
15	У пос. Северный Рудник	29.05.2024	11.06.2024
16	Школа №22	29.05.2024	11.06.2024
17	Механизаторов, 21	03.06.2024	16.06.2024
18	Центролит	03.06.2024	16.06.2024
19	Упрснабсбыт	05.06.2024	18.06.2024
20	Электроаппарат	10.06.2024	23.06.2024
21	Школа №35 с. Сселки	11.06.2024	24.06.2024
22	Пос. Дачный	11.06.2024	24.06.2024
23	Школа №16	20.06.2024	03.07.2024
24	Школа с. Сырское (Школа №27)	24.06.2024	07.07.2024
25	Пансионат	08.07.2024	21.07.2024
26	Косыревка	08.07.2024	21.07.2024
27	Стратегия	05.08.2024	18.08.2024
ПАО "Квадра"			
1	ТЭЦ-2, Толстого, Депутатская, Октябрьская	13.05.2024	26.05.2024
		22.07.2024	04.08.2024
2	Юго-Западная	30.05.2024	12.06.2024
		08.08.2024	21.08.2024
3	Северо-Западная	17.06.2024	30.06.2024
		26.08.2024	08.09.2024
4	Привокзальная, Угловая, Семашко	16.04.2024	29.04.2024
		03.07.2024	16.07.2024

Зам. главного инженера по эксплуатации

С.С. Сушков

Зам. главного инженера по ремонту

В.С. Кузнецова

Начальник СНЭОиС

А.В. Тарушкин